

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
8342	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Umleitung alter Websites PPZS und PP Steinhausen auf www.piratenpartei.ch	10 February 2022 15:52	
8295	Vorstand - Comité PPS	Beschluss / Décision	Angenommen / Accepté	High	Wechsel von Jitsi-Testbetrieb zurück auf Mumble	05 September 2019 20:02	
8075	Digitale Infrastruktur	Bug / Feature	Closed	High	DMSF nicht mehr verwendbar	12 May 2019 20:28	
8057	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Verteiler vorstand@piratenpartei.ch anpassen	05 April 2019 20:31	
7887	Digitale Infrastruktur	Bug / Feature	Closed	High	Footer von Rechnungen auf neue Co-Präsidenten anpassen	31 May 2018 11:06	
7802	Digitale Infrastruktur	Bug / Feature	Closed	High	SSL-Zertifikat des Mumble abgelaufen	05 March 2020 15:47	
7362	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bestehende Dienste analysieren, Konzept für neuen Betrieb aufstellen	20 April 2017 17:31	Sitzung 18.4.2017
7008	Digitale Infrastruktur	Bug / Feature	Closed	High	CiviCRM dockern	24 November 2015 19:59	
7006	Digitale Infrastruktur	Bug / Feature	Closed	High	CiviCRM-Testinstanz kann keine E-Mails verschicken	21 October 2015 19:49	