

Koordination - Task / Tâche #4855

AG ORM

14 March 2013 23:18 - Simon Rupf

Status:	Needs Work	Start date:	14 March 2013
Priority:	Normal	Due date:	22 April 2013
Assignee:	Simon Rupf	% Done:	10%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
Alles nötige organisieren: - Projekt einrichten - Pflichtenheft http://projects.piratenpartei.ch/issues/4826 (vorsicht: Punkt 4 ist falsch nummeriert und Datum vom 12.03.2013 einsetzen) - Mail-Adresse relations@ einrichten			

History

#1 - 14 March 2013 23:20 - admin

- Due date set to 13 April 2013

Automatically enforce due date for Normal Priority to 30 days in the future

#2 - 23 March 2013 09:45 - Simon Rupf

- % Done changed from 0 to 10

Die Mailadresse wurde eingerichtet, landet im OTRS. Weitere Informationen zur AG findet man in Ticket [#4826](#).

Weitere Tasks:

- Organigramm einrichten
- Jobbeschreibungen zusammentragen -> AFAIK sind da im Moment keine offen, also...
- Kontakt mit AG Leiter aufnehmen
 - Offene Fragen abklären
 - Nachfragen ob Mitarbeiter gewünscht sind, falls ja: Jobbeschreibung zusammentragen
 - an AG Leiter Sitzungen erinnern

#3 - 14 April 2013 00:00 - admin

- Due date changed from 13 April 2013 to 16 April 2013

Due date reached, automatically increased by 3 days. Please handle this ticket immediatly

#4 - 17 April 2013 00:00 - admin

- Due date changed from 16 April 2013 to 19 April 2013

Due date reached, automatically increased by 3 days. Please handle this ticket immediatly

#5 - 20 April 2013 00:00 - admin

- Due date changed from 19 April 2013 to 22 April 2013

Due date reached, automatically increased by 3 days. Please handle this ticket immediatly