

Digitale Infrastruktur - Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
8614	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	LuaDNS kann nicht bezahlt werden -> Wechsel planen	10 May 2023 20:16	
8612	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	.well-known redirects für Matrix federation	04 August 2023 20:50	
8611	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS Records für Matrix Server	04 August 2023 20:50	
8594	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Auflösung der PP Winterthur	10 May 2023 19:02	
8592	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Fehlerhafter Link oder falsche Berechtigungen	29 March 2023 17:04	
8538	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Verwendung von DNSSEC prüfen	10 February 2022 15:44	
8537	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	auslaufende Domains	10 February 2022 15:51	
8492	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	AG Vernehmlassungen	26 October 2021 13:39	
8401	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Analyse Rechnungslauf	26 March 2020 19:06	
8391	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anbindung PPAG Kalender an PPS Website Kalender	03 February 2020 19:45	
8389	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	CiviCRM - Suche funktioniert nicht	22 January 2020 22:51	
8370	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Übersicht aller Systemprovider und Schnittstellen	02 March 2020 21:02	
8353	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Vertreter PPV EGE/VWE/Loic entfernen	23 November 2019 15:04	
8349	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Anpassung Berechtigungen	23 November 2019 15:04	
8346	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Automatische Begrüssung neuer Mitglieder (OTRS/registry) -> Signatur der Co Präsidenten ändern	26 November 2019 22:55	
8342	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Umleitung alter Websites PPZS und PP Steinhausen auf www.piratenpartei.ch	10 February 2022 15:52	
8338	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugang zu mehreren Queues im OTRS	08 October 2019 05:18	
8336	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Update Website SG	08 October 2019 05:19	
8326	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bitte mich von alle vorstaende, und technische mailing list und OTRS queues entfernen.	24 September 2019 15:10	
8324	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	REMINDER: deaktivierte Header/Footer bereinigen	01 December 2019 10:36	
8317	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Überarbeitung der Nachrichtenvorlagen im Civi CRM, Press CRM und OTRS	28 November 2019 19:17	
8296	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriff auf Wordpress piratenpartei.ch	09 September 2019 18:22	
8277	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Moderator-Passwort für zh-kandidaten@piratenpartei.ch	03 September 2019 21:11	
8261	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Remplacement de la page législature 2015-2019 par la page législature 2019-2023 dans le menu principal de www.partipirate.ch /// Ersetzung der Programme de législature 2015-2019 im Hauptmenü von www.partipirate.ch	25 August 2019 21:00	
8257	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Le site suisjepirate.ch /// Das Website suisjepirate.ch	15 December 2021 13:09	
8243	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugang Flaschenpost und Presseverteiler	29 August 2019 21:40	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
8234	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Berechtigung für PPS webiste reicht nicht für Menüanpassung (Seiten aus Menü entfernen)	01 September 2019 11:46	
8216	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Immediate	Accès au CiviCRM Vaud / Zugang zum CiviCRM Waadt	31 July 2019 20:19	
8210	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Accès CiviCRM temporaire pour le PPVD	10 August 2019 12:22	
8208	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Überprüfung bezahlte Domains ohne Website/ dead Ends	08 December 2019 10:37	
8207	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugänge für Sektionsvertreter Aargau	22 July 2019 20:10	
8205	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	CiviCRM Zugang PPBB	01 September 2019 11:46	
8198	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Klärung Benutzerrechte	07 July 2019 10:57	
8111	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	High	Demande d'accès éditeur, voire admin, au WordPress	27 November 2019 16:41	
8091	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Youtube	27 May 2019 20:47	
8082	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	High	Accès Discourse	04 August 2023 20:51	
8080	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Accès aux tickets PPV	12 May 2019 20:28	
8076	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Congressus	25 August 2019 16:28	
8068	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Accès administrateur site PPS	28 May 2019 19:20	
8067	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Accès projet PPV	02 May 2019 19:36	
8065	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine Benutzer Account erfassen	05 April 2019 20:30	
8057	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Verteiler vorstand@piratenpartei.ch anpassen	05 April 2019 20:31	
8042	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine Zugriffe PPV	01 April 2019 20:35	
8040	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mutationen Vorstandverteiler	23 February 2019 18:53	
8020	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Berechtigungen löschen	16 February 2019 09:55	
8018	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugang zu MemberCRM einrichten	05 April 2019 20:31	
7968	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine: Neues Projekt "WARI" eröffnen	11 December 2018 17:04	
7967	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine: Anpassung der Projekt Verantwortlichen	15 December 2019 19:47	
7966	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Request for pirate mail address	11 December 2018 17:05	
7964	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mutationen Vorstandsverteiler (-> Verteiler)	21 January 2019 23:14	
7959	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bitte um mehr Mail-Speicherplatz	11 December 2018 17:05	
7940	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine PPS Vorstand Project Mitglieder ergänzen	18 August 2018 12:17	
7900	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	neue eMail Adresse	20 August 2018 19:04	
7899	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bitte um URL-Umleitung von https://my.piratenpartei.ch/ neu https://www.piratenpartei.ch/mitmachen/	11 December 2018 17:05	
7893	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Neuer Account für die PPS Ticino Homepage	16 December 2019 03:28	
7877	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	PW MLs	19 December 2019 01:41	
7871	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anpassung der	20 April 2018 18:20	
7870	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	CiviCRM PresseCRM	20 April 2018 18:20	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
7867	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anpassung Mailverteiler Vorstand der Piraten beider Basel PPBB	20 April 2018 18:21	
7866	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anpassung Mailverteiler Vorstand der PPS	15 December 2019 21:38	
7865	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	Digitales Archiv der Piratenpartei Schweiz	05 April 2019 20:13	
7844	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Zugriffsrechte press-crm und members-crm	02 April 2018 11:41	
7824	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Adresse @partipirate.ch	27 March 2018 19:57	
7756	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Update distribution list comite@vd.partipirate.ch	11 December 2018 17:08	
7546	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	CiviCRM	05 April 2019 20:32	
7487	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	Zuweisung von sh.piratenpartei.ch	27 November 2019 16:59	
7432	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	User Mutationen bei Projekt: Internationale Koordinatoren	04 August 2016 17:40	
7422	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Accès Redmine au projet "Section Genève"	28 July 2016 19:30	
7395	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Openslides Instanz updaten und Domain anpassen	17 August 2016 20:13	
7362	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bestehende Dienste analysieren, Konzept für neuen Betrieb aufstellen	20 April 2017 17:31	Sitzung 18.4.2017
7254	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Request for pirate mail address	18 May 2016 17:08	
7198	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS - Creation d'une queue "PPVD - pétition e-voting"	12 April 2017 22:02	
7197	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Création des accès à ORTS pour l'ensemble des membres du comité de la section vaudoise du parti pirate	18 May 2016 17:12	
7181	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Complete upgrade of RSS feeder importer "Multi-Importer" on all sites within the PPS wordpress network	04 August 2016 17:41	
7137	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Mise à jour de l'alias comite@vd.partipirate.ch	18 May 2016 17:43	
7120	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Demande de compte email @partipirate.ch	18 May 2016 17:39	
7079	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Open Slides für die PV am 05.03.2016 erstellen	18 May 2016 17:38	
7078	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Unbenutzte Mailing-Listen aufräumen	23 January 2016 08:58	
7070	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Boite Mail partipirate	20 February 2016 11:42	
7041	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Wordpress Genf Access	25 November 2016 19:37	
7033	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	optimpng/jpegoptim	11 December 2018 17:18	
7032	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	SPF und DKIM aktivieren	09 July 2016 10:02	
7005	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	comite(at)ge.partipirate.ch	09 November 2015 18:39	
6994	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Quota Vergrößerung Postfach	13 October 2015 18:37	
6964	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Drupal Backup benötigt	15 September 2015 09:07	
6900	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Adminrechte MMD ML	26 August 2015 20:28	
6886	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OpenSlides Instanz für PV	16 August 2016 21:27	
6827	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Fehlende Knowledgebase-Seiten	12 April 2017 21:47	
6820	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Low	Temporäre reaktivierung von meiner Mailadresse	20 August 2015 18:46	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
6752	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Request for pirate mail address	21 October 2015 18:12	
6724	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Vorstandsverteiler/MLs anpassen	01 April 2015 21:23	
6655	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Versandrecht auf E-Mail-Liste BB für neuen Vorstand	21 October 2015 18:00	
6630	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Forumuser "Popcornmampf" löschen	30 March 2015 11:52	
6620	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Falsches passwort	21 October 2015 18:10	
6617	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Datenbackup www.ag.piratenpartei.ch	21 October 2015 20:37	
6616	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	eMail Vorstandverteiler Piratenpartei beider Basel	12 September 2015 22:45	
6615	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	2. Maillingliste für die Sektion Beider Basel	21 July 2015 15:16	
6614	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projektgruppe Wahlen 2015	30 March 2015 11:54	
6613	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Website Autoren-Anzeige	12 April 2017 21:40	
6545	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine 2.0	20 June 2015 06:41	
6542	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Wahlkampfmailingliste ZH an MRW	21 July 2015 15:16	
6462	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Forumprofil löschen	12 August 2014 00:19	
6458	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailingliste Juspирaten	21 July 2015 15:16	
6448	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wallis Vorstandsverteiler aktualisieren	06 June 2014 14:22	
6422	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Quota increase	21 July 2015 15:16	
6420	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS-Berechtigungen	21 July 2015 15:11	
6362	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Vorstand Bern, E-Mail-Verteiler anpassen	17 April 2014 14:39	
6357	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Projektseite AG-Di	12 April 2017 21:34	
6356	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	parrot.fm	21 July 2015 17:00	
6300	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Mailingliste für das Komitee gegen BÜPF	21 July 2015 15:16	
6296	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	MLs aufräumen	12 April 2017 21:33	
6152	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	mailboxgroessen domainlimits	12 April 2017 21:32	
6096	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	Hinweis auf Akzeptanz der Forenregeln bei Registrierung	21 October 2015 18:57	
6086	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	[Meta] Migration von Hetzner	21 July 2015 15:16	
6085	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	dev.piratenpartei.ch	26 January 2014 17:46	
6082	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	SSL-GoDaddy kündigen	21 July 2015 16:41	
6027	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mitglieder AG Mod	26 April 2014 20:12	
5998	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	nginx/keepalive: new ip for TLS with SNI	21 July 2015 16:58	
5997	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS: Move all virtualhosts without https to httponly.piratenpartei.ch	26 January 2014 17:01	
5957	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	E-Mail von admin@example.com an info@piratenpartei.ch	18 August 2015 04:48	
5921	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Hosting für Programmseite	12 April 2017 21:30	
5892	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Allfälliges Multiaccounting abklären	14 October 2013 16:47	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
5889	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Anpassung meines RedMine / Usernamen	20 June 2015 07:02	
5872	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Change email list for comite@vd.partipirate.ch alias	06 October 2013 20:12	
5682	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	special email for geneva campain	21 July 2015 15:11	
5672	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Low	Mixed passive content: Forum Icons	21 October 2015 18:52	
5633	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailbox Quota vergrössern	05 August 2013 10:25	
5631	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Financequeue durch IMAP Ablösen	27 March 2015 14:47	
5615	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anpassen der cron mailto variable	21 July 2015 15:11	
5544	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	High	PW für Website be.piratenpartei.ch	21 July 2013 19:59	
5515	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Personal data google delisting (english version of the website)	21 July 2015 15:11	
5482	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Mail: SMTP configuration (solved)	21 July 2015 15:16	
5427	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Verteiler für Vorstand Stadt Zürich einrichten	21 July 2015 15:16	
5371	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Won't Do	Normal	Vorstandsmailingliste Stadt Zürich einrichten	16 June 2013 19:21	
5181	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Anmeldeformular für PV	21 July 2015 15:11	
5063	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Request for pirate mail address	18 April 2013 16:19	
5062	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Update distribution list comite@ge.partipirate.ch	21 July 2015 15:16	
5025	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	k_backlog	Normal	Consider adding graphic organigram with links	14 April 2013 19:21	
5016	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Audioaufnahmen PV	09 April 2013 17:30	
5005	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	LDAP-Struktur und Webseite für die Stadtsektion Zürich einrichten	16 April 2013 20:21	
5003	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	piVote Sektion Wallis	11 April 2013 19:54	
5002	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	piVote Sektion Wallis	11 April 2013 19:53	
4845	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	neue AG ORM	15 December 2013 19:16	
4750	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Request for pirate mail address	06 April 2013 19:20	
4702	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Erneuerung des antkom Mailverteilers	30 March 2013 20:40	
4700	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	piratisches Mailkonto Christian Seematter	30 March 2013 19:50	
4663	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Email-Verteiler redmine	29 March 2013 11:08	
4662	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Request for pirate mail address	27 March 2013 23:40	
4624	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	k_backlog	Low	Archivierung von Alten Seiten	10 March 2013 19:48	
4623	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	IRC Bouncer abschalten	18 February 2013 00:56	
4560	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS und LDAP Zugang	08 March 2013 16:50	
4559	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Add Pirate Times feed to message board portal	07 February 2013 23:26	
4524	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	k_backlog	Low	Install TeamPass	10 March 2013 20:57	
4505	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Routing der admin@pp und webmaster@pp E-Mails überprüfen	11 February 2013 00:09	
4503	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Auflösen Subforen der Administration	03 February 2013 21:05	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
4470	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Neuer Tracker	03 February 2013 23:08	
4420	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	New subproject "agenda" for Sektion beider Basel	30 January 2013 19:19	
4359	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Drupal Spambots	21 January 2013 22:40	
4356	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Umgang mit Änderungen an Trackern im Redmine	11 February 2013 16:00	
4322	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Zugang auf admin.piratenpartei.ch ohne Zertifikat erlauben	11 January 2013 12:06	
4236	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS von wikileaks.ch ersetzen	20 December 2012 13:05	
4221	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Supportseite funktioniert Momentan nicht	12 December 2012 16:53	
4220	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	accès à l'adresse email	14 January 2013 12:27	
4219	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Aktualisieren der Informationen auf der Homepage	11 January 2013 16:59	
4159	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Repository für PP-Winti: Finanzdaten der Stadt aufbereiten	12 December 2012 16:35	
4151	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sektion Stadt Bern / LDAP Zugriff	11 February 2013 16:30	
4150	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sektion Stadt Bern / E-Mail-Adresse	20 March 2013 01:11	
4148	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sektion Stadt Bern / Project/Redmine	09 December 2012 02:48	
4139	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Memberadmin Login-Fehler	09 December 2012 02:48	
4135	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Add existing members to project section-ti	12 December 2012 16:27	
4133	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Wikileaks.ch nicht erreichbar	09 December 2012 02:48	
4132	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS Server von Wikileaks.ch	09 December 2012 02:48	
4113	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	[P] Passphrase	09 December 2012 02:48	
4111	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zertifikat bei https://vs.piratenpartei.ch	14 December 2012 09:54	
4102	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	CAS documentation and how to progress	10 December 2012 21:35	
4096	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projekt für News-Pipeline	09 December 2012 02:48	
4091	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sammelmailadressen für PPVS	28 January 2013 12:43	
4078	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	SSH-Zugang Bestandssysteme	09 December 2012 02:48	
4077	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Bitte SSL ermöglichen: https://winterthur.zh.piratenpartei.ch	09 December 2012 02:48	
4069	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	access to /projects/section-ti/settings	12 December 2012 16:27	
3982	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	vs.piratenpartei.ch Wordpress	08 January 2013 03:00	
3954	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Emailadressen aktiv/passiv	13 February 2013 21:00	
3940	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Relay Problem mit: info@vs.piratenpartei.ch	14 December 2012 10:54	
3919	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Tracker for software SMS-System	09 December 2012 02:48	
3916	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Kann nicht an sektionsspezifischen Abstimmungen teilnehmen	12 December 2012 16:27	
3909	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Add MX entry for piraten-basel.ch	21 January 2013 23:35	
3905	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Wordpress Bild-Upload Problem (analog Bug #3712)	10 February 2013 17:20	
3896	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Login form needs meta-data to mark it as login form	05 March 2013 20:10	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
3888	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailserver lagt seit 2 Wochen	09 December 2012 02:48	
3884	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	admin Zugang	12 December 2012 16:27	
3883	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Task creation abilitation	13 February 2013 15:40	
3874	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	reset email passwort please!	09 December 2012 02:48	
3873	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Digitale Infrastruktur für Bezirkssektion Winterthur	11 January 2013 16:53	
3869	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Image Upload Wordpress Aargau -> HTTP Fehler	10 February 2013 17:20	
3842	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	OTRS Rechte für Vorlagen	12 February 2013 19:48	
3802	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Access Denied im Memberadmin bei Rollenzuweisung	09 December 2012 02:48	
3789	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Piratenmail für Daniel Arnold	09 December 2012 02:48	
3788	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Austritt Thomas Bischofberger aus dem Vorstand Sektion Bern	09 December 2012 02:48	
3782	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Austritt Marcel Baur aus dem Vorstand Sektion sgarai	09 December 2012 02:48	
3769	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Umbenennung Mailingliste	16 December 2012 20:11	
3767	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Spam auf Webseite	09 December 2012 02:48	
3751	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Statistik	09 December 2012 02:48	
3733	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Mailinglist	09 December 2012 02:48	
3725	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Neue Domaineintraege auf piraten-basel.ch wie schnell moeglich?	12 December 2012 16:27	
3712	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Internal Server Error bei Bild-Upload	19 January 2013 13:49	
3699	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Mailadresse für Adminezugang	12 December 2012 16:27	
3679	pi-vote	Task / Tâche	Closed	High	Adresse in Pi-Vote auf Florian Mauchle ändern	12 December 2012 16:27	
3668	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Mailingliste FIN AG	12 December 2012 16:27	
3663	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bild von Sektinonen in Organigram	09 December 2012 02:48	
3632	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	be.piratenpartei.ch erreichbar via www.ppbe.ch	13 February 2013 12:30	
3631	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mail: Neues Passwort	08 January 2013 03:00	
3619	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Support einrichten	12 December 2012 16:27	
3618	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Logout funktioniert nicht + account löschen	09 December 2012 02:48	
3611	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Create a new mailing list - [E-Vote Code Review]	13 February 2013 15:30	
3610	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Create a new mailing list - Parti Pirate Romandie	13 February 2013 15:30	
3602	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	update roundcube webmail	09 December 2012 02:48	
3572	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	access to lists.piratenpartei.ch	09 December 2012 02:48	
3539	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte im Projekt Sezione Ticino anpassen	09 December 2012 02:48	
3526	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Fix 500 on DI Issue view	09 December 2012 02:48	
3509	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Ldap-Berechtigungen	09 December 2012 02:48	
3508	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriffsrechte PP Ticino	23 March 2013 16:00	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
3507	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine-Projekt für PP Ticino	12 December 2012 16:27	
3506	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	E-Mail-Adressen und Verteiler für PP Ticino	12 December 2012 16:27	
3504	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	mail aaron.bruelisauer@piratenpartei.ch	12 December 2012 16:27	
3489	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	LDAP Struktur Sektion TI	09 December 2012 02:48	
3481	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Normalen Usern close Rechte nehmen	13 February 2013 13:40	
3464	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Howto GPG	09 December 2012 02:48	
3454	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Fix backup	09 December 2012 02:48	
3448	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	git Repo für sectionos	11 February 2013 16:00	
3447	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Etherpad im ZS Projekt aufschalten	12 December 2012 16:27	
3420	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	ROA verteiler	12 December 2012 16:27	
3401	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	memberadmin	09 December 2012 02:48	
3386	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wissensdatenbankeinträge für Sektion SG	09 December 2012 02:48	
3381	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Document server concept	09 December 2012 02:48	
3380	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Provide Chef Example	09 December 2012 02:48	
3375	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Moderationsrechte Barbara Forum	12 December 2012 16:27	
3370	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wordpress Update	29 January 2013 13:08	
3366	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Halbautomatische Zertifikatserneuerung	13 February 2013 14:10	
3365	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Zertifikat abgelaufen	09 December 2012 02:48	
3361	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	LDAP anpassen für die Bezirkssektion Winterthur	09 December 2012 02:48	
3347	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	ne.partipirate.ch MX	09 December 2012 02:48	
3338	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Antworten nicht möglich	09 December 2012 02:48	
3337	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Vorstandsverteiler	09 December 2012 02:48	
3316	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	OTRS für Winterthur	09 December 2012 02:48	
3315	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Verteiler press-release	09 December 2012 02:48	
3305	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Correct miss configured OTRS Queue	09 December 2012 02:48	
3288	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugang zum Postfixadmin	12 December 2012 16:27	
3284	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Ticket wieder öffnen	12 December 2012 16:27	
3264	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	vs.piratenpartei.ch	09 December 2012 02:48	
3259	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Mitglieder für Briefversand	09 December 2012 02:48	
3225	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	mumbe	08 January 2013 03:00	
3212	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Vorstandsverteiler	12 December 2012 16:27	
3198	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Etherpad für Projekt Sektion Fribourg	09 December 2012 02:48	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
3192	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Angebot Server	09 December 2012 02:48	Meeting 20. Mai 2012
3191	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	vorstaende@mails erreichen mich teilweise nicht	12 December 2012 16:27	
3184	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	e-Mail	09 December 2012 02:48	
3183	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	E-mails addresses for the Neuchâtel section	09 December 2012 02:48	
3170	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	LDAP Struktur Sektion VS	09 December 2012 02:48	
3169	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS Queue für VS	09 December 2012 02:48	
3168	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Email für sektion VS	09 December 2012 02:48	
3167	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine Projekt Sektion VS	09 December 2012 02:48	
3166	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Karteneintrag Sektion VS	09 December 2012 02:48	
3165	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Forum Sektion VS	09 December 2012 02:48	
3163	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Vorstand PPTS	12 December 2012 16:27	
3159	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mumble: "VS" Kanal unter "Sektionen" erstellen	09 December 2012 02:48	
3158	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Gründung PPVS (Section Valais)	09 December 2012 02:48	
3151	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	memberadmin	08 January 2013 03:00	
3139	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Seite für Antkom	09 December 2012 02:48	
3130	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projekt AG Shop	09 December 2012 02:48	
3125	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wordpress auf Deutsch	12 December 2012 16:27	
3120	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriff auf Drupal Hauptseite PPS	09 December 2012 02:48	
3119	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Etherpad down	09 December 2012 02:48	
3114	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Piraten Mail-Adresse	09 December 2012 02:48	
3113	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Speicher vom Webmail	09 December 2012 02:48	
3101	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte für deutschen Redaktor	12 December 2012 16:27	
3098	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Queues in OTRS	09 December 2012 02:48	
3097	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Editor/Admin access for the French part of the PPS Website	12 December 2012 16:27	
3096	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Falsche Angaben auf http://www.piratenpartei.ch/Charly_Pache	12 December 2012 16:27	
3095	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Make a (sub)Project 'PR Romandie'	12 December 2012 16:27	
3093	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte Forum	09 December 2012 02:48	
3078	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte für Kalender	09 December 2012 02:48	
3073	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Verteiler für Mailing-Liste vorstand@zh.piratenpartei.ch anpassen	09 December 2012 02:48	
3072	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Migration der Webseite zh.piratenpartei.ch von Drupal auf WordPress	13 February 2013 13:50	
3051	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS rights for VD queue	09 December 2012 02:48	
3048	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Pivote fehler	09 December 2012 02:48	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
3037	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Tippfehler in der Begrüssungsmail	09 December 2012 02:48	
3029	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Antragskommission im redmin	09 December 2012 02:48	
3022	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Formular Flaschenpost	13 February 2013 15:30	
3021	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	ML PWs vergessen	12 December 2012 16:27	
2996	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Redirect Piratenemailadresse bitte konfigurieren	12 December 2012 16:27	
2972	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Charly as a project leader and project manager of project 'Section Fribourg'	12 December 2012 16:27	
2971	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DMSF und Gantt-Diagramm für die Sektion Aargau	09 December 2012 02:48	
2956	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailingliste für Winterthur	09 December 2012 02:48	
2951	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	user kann sich nicht auf stage einloggen.	09 December 2012 02:48	
2950	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projekt AG SHOP	09 December 2012 02:48	
2945	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailingliste finance-private	12 December 2012 16:27	
2944	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Emailadresse für smsBox	12 December 2012 16:27	
2874	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Zugriffsberechtigung auf PostgreSQL Datenbank	12 December 2012 16:27	
2847	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Koordinator kann die Rollen der Arbeitsgruppen nicht editieren.	09 December 2012 02:48	
2845	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine CRM für die AG PR nochmal prüfen	09 December 2012 02:48	
2829	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Doodle Link	09 December 2012 02:48	
2819	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS für Carla	09 December 2012 02:48	
2818	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Adminrechte Wp Sektion AG	09 December 2012 02:48	
2815	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS Für Feedbackpage	09 December 2012 02:48	
2806	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	parrot.fm hat Probleme mit dem Server	12 December 2012 16:27	
2691	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Neues Client-Zertifikat	13 February 2013 13:30	
2690	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Email für Sektion Neuenburg	09 December 2012 02:48	
2683	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Berechtigung für Equipmen	09 December 2012 02:48	
2669	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Falscher User eingetragen	12 December 2012 16:27	
2668	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wordpress für Sektion Neuenburg	09 December 2012 02:48	
2667	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projekt für Sektion Neuenburg	09 December 2012 02:48	
2666	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS Einträge für Sektion Neuenburg	09 December 2012 02:48	
2638	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Redmine Unterprojekt zu Redmine	09 December 2012 02:48	
2631	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DNS Eintrag für Bezirkssektion Winterthur	09 December 2012 02:48	
2628	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	ge.partipirate.ch external RSS feed	12 December 2012 16:27	
2623	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sektion Neuenburg	09 December 2012 02:48	
2576	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Umbenennung von Sekion Bern in Sektion Bern	09 December 2012 02:48	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
2541	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	vd.partipirate.ch wordpress comments non functional	12 December 2012 16:27	
2512	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Piratepad für die PR-Projekte	12 December 2012 16:27	
2510	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	be.piratenpartei.ch Problem	09 December 2012 02:48	
2506	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	SSH auf Sektions-Webserver: "WinSCP: this is end-of-file:0"	12 December 2012 16:27	
2504	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Client-Zertifikat für Webbrowser	13 February 2013 14:00	
2481	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Create ML acta-basel	12 December 2012 16:27	
2476	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	AG TNT: Modul Wiki	12 December 2012 16:27	
2470	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	IT-Guy Sektion SG AR AI	09 December 2012 02:48	Meeting 12. Feb 2012
2469	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	bug im redmine search-engine	27 February 2013 15:50	
2438	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	OTRS für SGARAI	09 December 2012 02:48	
2437	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Zusätzlich Maildomains für Zentralschweiz	09 December 2012 02:48	
2436	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	E-Mail für die Sektion St. Gallen und beide Appenzell einrichten	09 December 2012 02:48	
2435	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Dokumentation der Mailinglisten	09 December 2012 02:48	Wikimigration
2430	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Eintrag in Mailingliste	09 December 2012 02:48	
2419	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Coordination, Liste usw.	12 December 2012 16:27	
2397	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Unterprojekt Vernehmlassungen in Sektion Zürich	12 December 2012 16:27	
2396	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Evaluate Redmine Plugins	14 January 2013 15:37	
2377	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine: plugin deaktivieren	09 December 2012 02:48	
2356	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	SSH-Zugang Anfrage	09 December 2012 02:48	Meeting 29. Jan 2012
2272	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailing-Liste BGE	12 December 2012 16:27	
2256	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailing List für Stammtisch Langenthal und Thun	09 December 2012 02:48	
2250	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Protokoll zum Meeting vom 18. Dez '11	09 December 2012 02:48	Meeting 15. Jan 2012
2238	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailingliste Kantonsratswahlen 2012 in St.Gallen	09 December 2012 02:48	
2223	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Mailbox Passwort zurücksetzen	12 December 2012 16:27	
2211	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriff auf MDB, wie?	09 December 2012 02:48	
2201	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	OTRS bounce führt zu Fehlermeldung	12 December 2012 16:27	
2198	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Neuer MIME Typ: video/webm	09 December 2012 02:48	
2195	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Digitale Infrastruktur für Bezirkssektion Winterthur	09 December 2012 02:48	Meeting 15. Jan 2012
2194	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	partitopirata.ch redirecten	12 December 2012 16:27	
2187	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Überarbeitung Workflows	09 December 2012 19:07	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
2186	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Mediendateien speichern - wo?	12 December 2012 16:27	
2182	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriffsrechte Kalender	09 December 2012 02:48	
2140	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Mailingliste Vorstand Sektion Zentralschweiz	09 December 2012 02:48	
2139	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Benennung IT Verantwortlicher Sektion Zentralschweiz	09 December 2012 02:48	
2136	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Subdomain NE	12 December 2012 16:27	
2102	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Test MX record	12 December 2012 16:27	
2079	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zielversionen für das Projekt parrot.fm podcast	12 December 2012 16:27	
2060	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sidebar fehlt	12 December 2012 16:27	
2059	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Verteiler von vorstand tg.pps	12 December 2012 16:27	
2057	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Passwort zurücksetzen auf lu.piratenpartei.ch	12 December 2012 16:27	
2051	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Adminrechte ML ROA	12 December 2012 16:27	
2029	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	DNS anpassen	12 December 2012 16:27	
2023	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Design für Download Button	09 December 2012 02:48	
2022	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Forum UNUSABLE / DOWN	12 December 2012 16:27	
2020	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Knowledgebase ActiveRecord::StatementInvalid	12 December 2012 16:27	
2016	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Tickets schliessen	09 December 2012 02:48	
2012	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriff auf Kalender	12 December 2012 16:27	
2011	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine Vorstandsprotokoll erstellen	12 December 2012 16:27	
2006	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Zugang Drupla-Kalender	09 December 2012 02:48	
1978	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Sektion St.Gallen und beide Appenzell auf der Webseite berücksichtigen	09 December 2012 02:48	
1967	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Projekt für Sektion St. Gallen und beider Appenzell	09 December 2012 02:48	
1966	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Subdomain und Wordpress für Sektion St. Gallen und beider Appenzell einrichten	09 December 2012 02:48	
1937	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Drupal: Menüpunkt	09 December 2012 02:48	
1936	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Pi-Vote für Mac	09 December 2012 02:48	
1934	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Menüpunkt Stammtische auf Startseite	09 December 2012 02:48	Meeting 20. Mai 2012
1930	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Wiki or similar for project ag-mod	12 December 2012 16:27	
1929	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	neue DNS Hosts und Web-Aliase für lu.piratenpartei.ch	09 December 2012 02:48	
1902	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	mobi website spam in comments	12 December 2012 16:27	
1896	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Berechtigungen(?) im OTRS	12 December 2012 16:27	
1877	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Passwort ändern auf piratenpartei.ch	12 December 2012 16:27	
1856	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Fehler beim builden/starten von pivote-circle	12 December 2012 16:27	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
1855	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wrong link in meetings-invitation	09 December 2012 02:48	
1816	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	LDAP neue Mitglieder erfassen	09 December 2012 02:48	
1805	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Delete a certificate, import it and delete it again throws an exception	12 December 2012 16:27	PiVote 1.2.0.0
1756	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Upload picture in the member section	12 December 2012 16:27	
1722	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Emailempfang auf david.volkart@piratenpartei.ch nicht möglich	12 December 2012 16:27	
1720	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Immediate	keine gültige Zertifikatsrückrufliste	12 December 2012 16:27	
1719	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Tracker "Task" auf einmal anders	12 December 2012 16:27	
1712	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	How-To:Client Zertifikat aktualisieren	09 December 2012 02:48	Wikimigration
1711	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Meetings plugin spits HTTP 500	12 December 2012 16:27	
1688	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Materialverwaltung	09 December 2012 02:48	
1686	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	URL Bezeichnung der ROA	09 December 2012 02:48	
1683	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Falsche oder zu wenig Rechte	12 December 2012 16:27	
1678	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Materialverwaltung Mail	12 December 2012 16:27	
1645	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Parteistatistik	09 December 2012 02:48	
1640	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Zertifikat Drucken	12 December 2012 16:27	
1639	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	smtp tls funktioniert nicht	12 December 2012 16:27	
1637	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Login issue to partipirate.mobi	09 December 2012 02:48	
1634	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Postfachgrösse	12 December 2012 16:27	
1611	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Passwort bitte zurücksetzen für E-Mailadresse	12 December 2012 16:27	
1609	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailingliste fürs Abstimmungskontrollorgan	12 December 2012 16:27	
1607	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Tickets erstellen im Projekt PPS Vorstand	09 December 2012 02:48	
1594	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	ssh shell	09 December 2012 02:48	
1582	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mehr Speicherplatz	12 December 2012 16:27	
1574	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Drupal/English menu missing	12 December 2012 16:27	
1569	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Weiterleitung von redmine.pps	09 December 2012 02:48	
1532	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	OTRS	12 December 2012 16:27	
1531	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	ppbe.ch	12 December 2012 16:27	
1527	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	ML für Wahlkampf ZH	12 December 2012 16:27	
1504	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Paymentsystem fehler	09 December 2012 02:48	
1474	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Quota	12 December 2012 16:27	
1473	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Crash CA GUI	12 December 2012 16:27	PiVote 1.1.4.0
1463	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Wiki oder DMS für Protokolle Sektion Bern	12 December 2012 16:27	
1458	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Temporäre Rechte im Wiki zur Bearbeitung des Userprofils	12 December 2012 16:27	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
1407	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Bohnenfehler: 101 tcpsndbuf	09 December 2012 02:47	
1406	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Testinstanz Pi-Vote	09 December 2012 02:47	
1385	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	unterstützungsbedarf?	09 December 2012 02:47	
1375	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Gallery funktioniert nicht	09 December 2012 02:47	
1374	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	FTP access to fr.partipirate.ch	12 December 2012 16:27	
1368	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Eintrag in OTRS-Queues	12 December 2012 16:27	
1355	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	link Stipendieninitiative article	12 December 2012 16:27	
1337	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Internal Error beim Projekt Public Relations	09 December 2012 02:47	
1329	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redminetools für AGs	12 December 2012 16:27	
1315	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine Projekt: Finance	09 December 2012 02:47	
1297	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte für Knowledge Base	12 December 2012 16:27	
1251	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	SSH-Schlüssel für Buchhaltungs-DB	12 December 2012 16:27	
1246	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Delete Parrot Project	12 December 2012 16:27	
1243	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mail-Adresse	09 December 2012 02:47	
1242	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	gpk@ alias für gpk-ml	12 December 2012 16:27	
1240	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mitgliederportal Link defekt	12 December 2012 16:27	
1233	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mail-Adresse	09 December 2012 02:47	
1231	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Sämtliche CA-Sachen in die Wissensbasis migrieren	09 December 2012 02:47	Wikimigration
1225	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Admin rights for subproject Wahlkampf Basel	12 December 2012 16:27	
1223	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriffsrechte auf Wordpress Verzeichnis	09 December 2012 02:47	
1213	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Konzept Forenmigration	09 December 2012 02:47	
1206	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Anpassung Arbeitsabläufe und Dokumentation	09 December 2012 02:47	
1205	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	GPK auf Schatzmeister ML	12 December 2012 16:27	
1203	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	pw mailingliste	12 December 2012 16:27	
1200	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Wordpress für Piraten Partei Zentralschweiz	09 December 2012 02:47	
1195	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mumble-Gruppe "vorstand-ag"	12 December 2012 16:27	
1194	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Mailingliste Bern	12 December 2012 16:27	
1191	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	svn repository for kura project	12 December 2012 16:27	
1190	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Piraten Mailadressen für Kandidaten Bern	12 December 2012 16:27	
1188	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	aliases/mailboxes for vd.partipirate.ch domain	12 December 2012 16:27	
1177	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	E-Mail Adressen und E-Mail Verteiler für Podcast Projekt	12 December 2012 16:27	
1176	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Zugriff für Kalendereinträge	12 December 2012 16:27	
1155	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Mailinglisten für den Wahlkampf	12 December 2012 16:27	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
1150	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	don't zip msi	12 December 2012 16:27	PiVote 1.1.1.0
1147	pi-vote	Task / Tâche	Closed	High	invalid sign check cookie	12 December 2012 16:27	PiVote 1.1.1.0
1140	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	GPK-Mail weiterleiten	12 December 2012 16:27	
1134	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	F5 Update Problem in Circle	12 December 2012 16:27	PiVote 1.1.1.0
1124	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Neuer SSL Key für MemberDB	12 December 2012 16:27	
1113	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Forenaccount gehackt?	12 December 2012 16:27	
1105	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	redmine login not working	12 December 2012 16:27	
1103	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	SVN Zugriff down	12 December 2012 16:27	
1101	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	DIN ML Mails kommen bei @piratenpartei.ch Postfächern nicht an	12 December 2012 16:27	
1088	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Löschen anderer Tickets	12 December 2012 16:27	
1086	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Bearbeitung Tickets in unserem Unterprojekt	12 December 2012 16:27	
1084	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Verwaltung unseres Projekts PPBE	12 December 2012 16:27	
1082	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Answer from OTRS info@vd	12 December 2012 16:27	
1077	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Mail Adresse: a.bruelisauer@piratenpartei.ch	12 December 2012 16:27	
1075	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Einreichung von Traktanden für die Piratenversammlung am 11. Juni 2011 in Lausanne	12 December 2012 16:27	
1058	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mailbox 100% full > can't erase messages	12 December 2012 16:27	
1057	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Postfach voll und kann keine mails mehr löschen	12 December 2012 16:27	
1056	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Umleitung zh.piratenpartei.mobi	12 December 2012 16:27	
1055	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rollen in Redmine	12 December 2012 16:27	
1054	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Redmine projects/sectionbe	12 December 2012 16:27	
1052	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Emailaccount mit Piraten.partei.ch	12 December 2012 16:27	
1042	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	email @partipirate.ch	12 December 2012 16:27	
1040	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Allow NTP	12 December 2012 16:27	
1039	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Add more loop devices	12 December 2012 16:27	
1038	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	mailingliste pw	12 December 2012 16:27	
1037	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Schreibrechte für Eventkalender	12 December 2012 16:27	
1036	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rechte im Mumble für mich als Member der AG Mod	12 December 2012 16:27	
1028	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Modération du forum - Section Fribourg	12 December 2012 16:27	
1027	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	protection des données	12 December 2012 16:27	
1017	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Rights for "Humanyu" to create calendar entries	12 December 2012 16:27	
1012	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	ML für AG MMD	12 December 2012 16:27	
990	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	SSL-Zertifikate stimmen nicht	12 December 2012 16:27	

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Updated	Target version
979	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Email aliases for PPVD Board addresses	12 December 2012 16:27	
978	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Mumble channel rights for VD Board	12 December 2012 16:27	
976	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Low	PiVote für Entwickler einfacher zugänglich machen	27 December 2012 00:01	PiVote 1.3.2.0
972	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Kein Zugriff auf admin.piratenpartei.ch	12 December 2012 16:27	
958	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	E-mail Adresse	12 December 2012 16:27	
956	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Statuten und Reglemente auf einer Seite	12 December 2012 16:27	
955	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Munin: Memory usages does not work.	12 December 2012 16:27	
945	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	mailingliste bern	12 December 2012 16:27	
933	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Dringend: Zertifikat abgelaufen	12 December 2012 16:27	
932	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Urgent	Detect missing CRL	12 December 2012 16:27	PiVote 1.0.8.0
928	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	PW von Mailingliste zurück setzen	12 December 2012 16:27	
926	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Immediate	Mumble update to 1.2.3	09 December 2012 02:47	
922	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	MonoDevelop: Unknown solution item type	12 December 2012 16:27	
919	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	MacOS: 7bit - Umlautprobleme	12 December 2012 16:27	
914	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	Vorstandsänderung PPZH	12 December 2012 16:27	
900	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Normal	History Benutzer Stedi	12 December 2012 16:27	
830	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Installation	12 December 2012 16:27	
800	pi-vote	Task / Tâche	Closed	High	Mac OS	12 December 2012 16:27	PiVote 1.0.8.0
796	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Format	12 December 2012 16:27	
732	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	Neue Mailingliste für ZH-Wahlkampfkandidaten	12 December 2012 16:27	
654	pi-vote	Task / Tâche	Closed	Normal	Can not create certificate	12 December 2012 16:27	PiVote 1.0.7.0
245	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Urgent	Unterforum im Zürich-Board für kommende PV	12 December 2012 16:27	
220	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	Low	Status MemberDB / Mögliche Features	12 December 2012 16:27	
187	Digitale Infrastruktur	Task / Tâche	Closed	High	PP-Mail-Adressen für Vorstand PPZH	12 December 2012 16:27	

...